

## Rapport sur l'exécution des marchés soldés ou en cours d'exécution en 2006

Désignation	Entreprise	Montant du marché initial	Montant de l'avenant	Montant Total du marché	Montant total payé	Solde	Observations
<b>Aménagement du Chemin des Canons</b>							
Honoraires	M. LEMARQUIS Frédéric	18 070,57 €	1 998,61 €	20 069,18 €	19 475,06 €	594,12 €	Marché soldé
Lot n° 4 - Clôture métallique	SA DESMOULES POSE	15 390,13 €	0,00 €	15 390,13 €	0,00 €	15 390,13 €	Marché soldé
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>33 460,70 €</b>	<b>1 998,61 €</b>	<b>35 459,31 €</b>	<b>19 475,06 €</b>	<b>15 984,25 €</b>	
<b>Restructuration globale du camping</b>							
Lot n°1 - Démolition	BREUIL Frères	7 056,40 €	0,00 €	7 056,40 €	0,00 €	7 056,40 €	Marché en cours
Lot n°2 - Voirie et réseaux divers	GOUVERD	73 151,84 €	0,00 €	73 151,84 €	73 151,84 €	0,00 €	Marché soldé
Lot n°3 - Gros œuvre	BREUIL Frères	39 570,10 €	-1 751,85 €	37 818,25 €	37 818,25 €	0,00 €	Marché soldé
Lot n°4 - Ossature bois - couverture zinc	LAURENT	43 736,76 €	999,50 €	44 736,26 €	44 736,26 €	0,00 €	Marché soldé
Lot n°5 - Bois cordé	TRAITS D'UNION	4 700,00 €	0,00 €	4 700,00 €	4 465,00 €	235,00 €	Marché en cours
Lot n°6 - Menuiserie extérieure-intérieure	MENUISERIE BARROISE	12 722,83 €	0,00 €	12 722,83 €	12 722,83 €	0,00 €	Marché soldé
Lot n°7 - Plâtrerie isolation	Absence de travaux dans tranche ferme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Marché soldé
Lot n°8 - Plomberie - sanitaires	IDEX ENERGIE EST	19 278,32 €	0,00 €	19 278,32 €	19 278,32 €	0,00 €	Marché soldé
Lot n°9 - Electricité - chauffage	PATON	5 289,91 €	0,00 €	5 289,91 €	5 289,91 €	0,00 €	Marché soldé
Lot n°10 - Revêtement de sol	PAYMAL	8 752,83 €	428,98 €	9 181,81 €	9 181,81 €	0,00 €	Marché soldé
Lot n°11 - Peinture - tenture	PEINTURES TONNES	4 487,63 €	0,00 €	4 487,63 €	4 401,52 €	86,11 €	Marché soldé
Lot n°12 - Serrurerie	LOGEARD Christian	10 001,62 €	0,00 €	10 001,62 €	10 001,61 €	0,01 €	Marché soldé
Lot n°13 - Bormes électriques éclairage extérie	DRU & RICHARD	23 831,47 €	0,00 €	23 831,47 €	23 831,47 €	0,00 €	Marché soldé
Mission SPS	ABC Albert Serge	1 435,20 €	0,00 €	1 435,20 €	1 112,28 €	322,92 €	Marché en cours
Honoraires MO 8% bâtiment	CADEL	25 038,02 €	0,00 €	25 038,02 €	23 221,93 €	1 816,09 €	Marché en cours
Honoraires MO 6.5% VRD et borne	CADEL	2 720,90 €	0,00 €	2 720,90 €	2 693,69 €	27,21 €	Marché en cours
Bureau de contrôle	CEBTP	2 392,00 €	0,00 €	2 392,00 €	2 954,12 €	-562,12 €	Marché soldé
Publicité	ER, Helio service	2 188,68 €	0,00 €	2 188,68 €	1 581,41 €	607,27 €	Marché en cours
Géomètre	MANGIN	1 913,60 €	0,00 €	1 913,60 €	1 883,70 €	29,90 €	Marché en cours
Divers	Meuse Nature environnement	1 076,40 €	0,00 €	1 076,40 €	0,00 €	1 076,40 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>289 344,51 €</b>	<b>-323,37 €</b>	<b>289 021,14 €</b>	<b>278 325,95 €</b>	<b>10 695,19 €</b>	
<b>Travaux aménagement abords cité Ormain</b>							
Mission SPS	ABC Albert Serge	1 650,48 €	0,00 €	1 650,48 €	0,00 €	1 650,48 €	Marché en cours
Lot unique	GOUVERD (+Gepelec)	355 005,99 €	0,00 €	355 005,99 €	355 027,17 €	-21,18 €	Marché soldé
Honoraires MO	DDE	24 052,08 €	0,00 €	24 052,08 €	24 052,08 €	0,00 €	Marché soldé
Géomètre	MANGIN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	608,76 €	-608,76 €	Marché en cours
Publicité	ER, Helio service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	696,50 €	-696,50 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>380 708,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>380 708,55 €</b>	<b>380 384,51 €</b>	<b>324,04 €</b>	
<b>Etude de programmation pour construction maison CLAS</b>							
Honoraires	ASCISTE INGENIERIE	41 153,76 €	0,00 €	41 153,76 €	27 034,98 €	14 118,78 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>41 153,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>41 153,76 €</b>	<b>27 034,98 €</b>	<b>14 118,78 €</b>	
<b>Démolition bâtiments quartier Sainte-Anne</b>							
Travaux de démolition	BCT DEMOLITION	60 991,22 €	0,00 €	60 991,22 €	41 496,41 €	19 494,81 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>60 991,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60 991,22 €</b>	<b>41 496,41 €</b>	<b>19 494,81 €</b>	
<b>Requalification rue des Etats-Unis</b>							
Enfouissement réseaux éclairage	GONZATO/GEPELEC	108 380,56 €	11 311,29 €	119 691,85 €	30 787,43 €	88 904,42 €	Marché en cours
Voirie et réseaux divers	EUROVIA	172 672,80 €	9 115,37 €	181 788,17 €	0,00 €	181 788,17 €	Marché en cours
Espaces verts et mobilier urbain	MEUSE PAYSAGES	27 649,13 €	0,00 €	27 649,13 €	0,00 €	27 649,13 €	Marché en cours

**Rapport sur l'exécution des marchés  
soldés ou en cours d'exécution en 2006**

Désignation	Entreprise	Montant du marché initial	Montant de l'avenant	Montant Total du marché	Montant total payé	Solde	Observations
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>308 702,49 €</b>	<b>20 426,66 €</b>	<b>329 129,15 €</b>	<b>30 787,43 €</b>	<b>298 341,72 €</b>	
<b>Structure de jeux</b>							
Fourniture jeu Cameleo spécial fantastique	HUSSON COLLECTIVITES	15 525,04 €	0,00 €	15 525,04 €	15 525,04 €	0,00 €	Marché soldé
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>15 525,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 525,04 €</b>	<b>15 525,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Réhabilitation quartier Sainte-Anne</b>							
Maîtrise d'œuvre travaux d'aménagement pa	Thierry WEILL Paysages	11 481,60 €	0,00 €	11 481,60 €	0,00 €	11 481,60 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>11 481,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 481,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 481,60 €</b>	
<b>Chariot élévateur</b>							
Fourniture d'un chariot élévateur	LORRAINE STOCKAGE MANUTENTION	12 797,20 €	0,00 €	12 797,20 €	12 797,20 €	0,00 €	Marché soldé
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>12 797,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 797,20 €</b>	<b>12 797,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Fournitures et poses de menuiseries</b>							
Dans divers bâtiments	APB MENUISERIE	87 534,04 €	0,00 €	87 534,04 €	0,00 €	87 534,04 €	Marché en cours
Crèche les Mimosas	SARL PIERRE & FILS	28 301,25 €	0,00 €	28 301,25 €	0,00 €	28 301,25 €	Marché en cours
Stores école POINCARE	APB MENUISERIE	12 361,86 €	0,00 €	12 361,86 €	0,00 €	12 361,86 €	Marché en cours
Local 15 rue des Acacias	MEUSE METAL SARL	19 638,32 €	0,00 €	19 638,32 €	0,00 €	19 638,32 €	Marché en cours
Espace Saint-Charles	SARL PIERRE & FILS	2 835,12 €	0,00 €	2 835,12 €	0,00 €	2 835,12 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>150 670,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150 670,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150 670,59 €</b>	
<b>Colonnes funéraires</b>							
Fourniture de 4 colonnes funéraires	GRANIMOND	9 962,20 €	0,00 €	9 962,20 €	0,00 €	9 962,20 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>9 962,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 962,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 962,20 €</b>	
<b>Maîtrise d'œuvre travaux de voirie et d'aménagement</b>							
Rues diverses	DDE	16 195,34 €	0,00 €	16 195,34 €	0,00 €	16 195,34 €	Marché en cours
Rue Château d'eau et chemin s/s Bellevue	DDE	15 569,53 €	0,00 €	15 569,53 €	0,00 €	15 569,53 €	Marché en cours
Aménagement Cité Ornain 3ème tranche	DDE	2 109,67 €	0,00 €	2 109,67 €	0,00 €	2 109,67 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>33 874,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33 874,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33 874,54 €</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1 348 672,40 €</b>	<b>22 101,90 €</b>	<b>1 370 774,30 €</b>	<b>805 826,58 €</b>	<b>564 947,72 €</b>	