

**Rapport sur l'exécution des marchés  
soldés ou en cours d'exécution en 2007**

Désignation	Entreprise	Montant du marché initial	Montant de l'avenant	Montant Total du marché	Montant total payé	Solde	Observations
<b>Restructuration globale du camping</b>							
Lot n°1 - Démolition	BREUIL Frères	7 056.40 €	0.00 €	7 056.40 €	7 056.40 €	0.00 €	Marché soldé
Lot n°5 - Bois cordé	TRAITS D'UNION	4 700.00 €	0.00 €	4 700.00 €	4 465.00 €	235.00 €	Marché soldé
Mission SPS	ABC Albert Serge	1 435.20 €	0.00 €	1 435.20 €	1 435.20 €	0.00 €	Marché soldé
Honoraires MO 8% bâtiment	CADEL	25 038.02 €	0.00 €	25 038.02 €	23 460.38 €	1 577.64 €	Marché soldé
Honoraires MO 6.5% VRD et borne	CADEL	2 720.90 €	0.00 €	2 720.90 €	2 693.69 €	27.21 €	Marché soldé
Publicité	ER, Helio service	2 188.68 €	0.00 €	2 188.68 €	1 581.41 €	607.27 €	Marché soldé
Géomètre	MANGIN	1 913.60 €	0.00 €	1 913.60 €	6 161.19 €	-4 247.59 €	Marché soldé
Divers	Meuse Nature environnement	1 076.40 €	0.00 €	1 076.40 €	0.00 €	1 076.40 €	Marché soldé
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>46 129.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>46 129.20 €</b>	<b>46 853.27 €</b>	<b>-724.07 €</b>	
<b>Travaux aménagement abords cité Ormain</b>							
Mission SPS	ABC Albert Serge	1 650.48 €	0.00 €	1 650.48 €	333.69 €	1 316.79 €	Marché en cours
Géomètre	MANGIN	0.00 €	0.00 €	0.00 €	608.76 €	-608.76 €	Marché en cours
Publicité	ER, Helio service	0.00 €	0.00 €	0.00 €	696.50 €	-696.50 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>1 650.48 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 650.48 €</b>	<b>1 638.95 €</b>	<b>11.53 €</b>	
<b>Etude de programmation pour construction maison CLAS</b>							
Honoraires	ASCISTE INGENIERIE	41 153.76 €	0.00 €	41 153.76 €	32 543.76 €	8 610.00 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>41 153.76 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>41 153.76 €</b>	<b>32 543.76 €</b>	<b>8 610.00 €</b>	
<b>Démolition bâtiments quartier Sainte-Anne</b>							
Travaux de démolition	BCT DEMOLITION	60 991.22 €	0.00 €	60 991.22 €	41 496.41 €	19 494.81 €	Marché soldé
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>60 991.22 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>60 991.22 €</b>	<b>41 496.41 €</b>	<b>19 494.81 €</b>	
<b>Requalification rue des Etats-Unis</b>							
Maîtrise d'oeuvre	ATELIER PAYSAGES/REZO+/SETECBA	24 805.04 €	0.00 €	24 805.04 €	19 908.89 €	4 896.15 €	Marché en cours
Enfouissement réseaux éclairage	GONZATO/GEPELEC	108 380.56 €	22 276.52 €	130 657.08 €	130 657.08 €	0.00 €	Marché soldé
Voirie et réseaux divers	EUROVIA	172 672.80 €	14 969.79 €	187 642.59 €	182 410.21 €	5 232.38 €	Marché en cours
Espaces verts et mobilier urbain	MEUSE PAYSAGES	27 649.13 €	0.00 €	27 649.13 €	23 228.71 €	4 420.42 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>308 702.49 €</b>	<b>37 246.31 €</b>	<b>345 948.80 €</b>	<b>336 296.00 €</b>	<b>9 652.80 €</b>	
<b>Réhabilitation quartier Sainte-Anne</b>							
Maîtrise d'oeuvre travaux d'aménagement p	Thierry WEILL Paysages	11 481.60 €	0.00 €	11 481.60 €	11 481.60 €	0.00 €	Marché soldé
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>11 481.60 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>11 481.60 €</b>	<b>11 481.60 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Fournitures et poses de menuiseries</b>							

## Rapport sur l'exécution des marchés soldés ou en cours d'exécution en 2007

Désignation	Entreprise	Montant du marché initial	Montant de l'avenant	Montant Total du marché	Montant total payé	Solde	Observations
Dans divers bâtiments	APB MENUISERIE	87 534.04 €	0.00 €	87 534.04 €	87 534.04 €	0.00 €	Marché soldé
Crèche les Mimosas	SARL PIERRE & FILS	28 301.25 €	0.00 €	28 301.25 €	28 271.94 €	29.31 €	Marché soldé
Stores école POINCARE	APB MENUISERIE	12 361.86 €	0.00 €	12 361.86 €	12 361.85 €	0.01 €	Marché soldé
Local 15 rue des Acacias	MEUSE METAL SARL	19 638.32 €	0.00 €	19 638.32 €	19 638.32 €	0.00 €	Marché soldé
Espace Saint-Charles	SARL PIERRE & FILS	2 835.12 €	0.00 €	2 835.12 €	0.00 €	2 835.12 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>150 670.59 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>150 670.59 €</b>	<b>147 806.15 €</b>	<b>2 864.44 €</b>	
<b>Colonnes funéraires</b>							
Fourniture de 4 colonnes funéraires	GRANIMOND	9 962.20 €	0.00 €	9 962.20 €	9 962.20 €	0.00 €	Marché soldé
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>9 962.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>9 962.20 €</b>	<b>9 962.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Maîtrise d'œuvre travaux de voirie et d'aménagement</b>							
Rues diverses	DDE	16 195.34 €	0.00 €	16 195.34 €	0.00 €	16 195.34 €	Marché en cours
Rue Château d'eau et chemin s/s Bellevue	DDE	15 569.53 €	0.00 €	15 569.53 €	0.00 €	15 569.53 €	Marché en cours
Aménagement Cité Ornain 3ème tranche	DDE	2 109.67 €	0.00 €	2 109.67 €	0.00 €	2 109.67 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>33 874.54 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>33 874.54 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>33 874.54 €</b>	
<b>Aménagement du chemin Sous-Bellevue</b>							
Voirie et espaces verts	GOUVERD	152 232.86 €	0.00 €	152 232.86 €	129 707.31 €	22 525.55 €	Marché en cours
Effacement réseaux secs	GRPT GONZATO/GEPELEC	53 782.80 €	0.00 €	53 782.80 €	52 975.50 €	807.30 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>206 015.66 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>206 015.66 €</b>	<b>182 682.81 €</b>	<b>23 332.85 €</b>	
<b>Travaux de voirie</b>							
Rues diverses	GOUVERD	241 887.29 €	0.00 €	241 887.29 €	191 098.82 €	50 788.47 €	Marché en cours
Cité de l'Ornain/rue Leroux/Bd Poincar	GOUVERD	271 383.76 €	0.00 €	271 383.76 €	184 263.65 €	87 120.11 €	Marché en cours
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>513 271.05 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>513 271.05 €</b>	<b>375 362.47 €</b>	<b>137 908.58 €</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>664 616.08 €</b>	<b>37 246.31 €</b>	<b>701 862.39 €</b>	<b>628 078.34 €</b>	<b>73 784.05 €</b>	